

Số: 733/QĐ-ĐCM

Cám Phá, ngày 22 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Sửa chữa nhà tập thể công nhân khu Km5 - Công ty CP Địa chất mỏ - TKV.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ quyết định số: 733 /QĐ-ĐCM ngày 19/7/2021 của Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. V/v: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SCTX tài sản năm 2021 - Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ quyết định số 753 /QĐ-ĐCM ngày 22/7/2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, V/v sửa chữa thường xuyên nhà tập thể công nhân khu Km5 thuộc Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Quyết định số 764 /QĐ-ĐCM ngày 30 / 7 /2021 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV V/v phê duyệt dự toán chi phí sửa chữa nhà tập thể công nhân khu Km5 thuộc Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại tờ trình ngày 20/9/2021 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa nhà tập thể công nhân khu Km5 thuộc Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 21/9/2021 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa nhà tập thể công nhân khu Km5 thuộc Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa nhà tập thể công nhân khu Km5 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *th*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu KH (05) . *th*



Hà Minh Thọ



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
GÓI THẦU SỬA CHỮA NHÀ TẬP THỂ CÔNG NHÂN KHU KM5
(kèm theo Quyết định số: 973 /QĐ-ĐCM ngày 22 tháng 9 năm 2021)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Sửa chữa nhà tập thể công nhân khu Km5 thuộc Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	385.755.922	Chi phí sản xuất của Công ty và các nguồn vốn hỗ trợ khác	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 9 năm 2021	Đơn giá cố định	45 ngày
Tổng giá gói thầu		385.755.922 (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi năm triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn, chín trăm hai mươi hai đồng)./.						